

# Kaartverdeler

## Overzicht tekeningen

			Datum	
KVM	05	Opstelling onderdelen 1	1-8-2009	
KVM	06	Samenstelling	1-8-2009	
KVM	07	Opstelling onderdelen 2	1-8-2009	
KVM	11	Hoofdbeams	1-8-2009	
KVM	13	Staanders ed	1-8-2009	
KVM	14	Geleiders en schotje	1-8-2009	
KVM	15	Motor-printsteun en einden	1-8-2009	
KVM	16	Druk wand	1-8-2009	
KVM	17	Kopschot en stroomingang	1-8-2009	
KVM	18	LDR-houders en wielophanging	1-8-2009	
KVM	19	Afstandhouders	1-8-2009	
KVM	20	Camera plaatsing	1-8-2009	
KVM	61	Omkastings	1-8-2009	
KVM	62	Omkastings uitslagen	1-8-2009	
KVM	71	Aandrijfriemen	1-8-2009	1-7-2023
KVM	72	Draad delen	1-8-2009	1-7-2023
KVM	81	Houtwerk	1-8-2009	
KVM	91	Elektra-schema	1-8-2009	Vervallen
KVM	92	Elektra-prints-verbindingen	1-8-2009	Vervallen
KVM	92s	Elektra-prints-verbindingen	1-8-2009	Vervallen
KVM	93	Elektra-kabelbomen	1-8-2009	Vervallen
KVM	94	Elektra-printaanpassing	1-8-2009	Vervallen
KVM	91N	Elektra-NANO-schema	1-7-2023	NIEUW
KVM	92N	Elektra-NANO-print-afbeeldingen	1-7-2023	NIEUW
KVM	93N	Elektra-NANO kabelbomen	1-7-2023	NIEUW
KVM	95	Camera belichting	1-8-2009	